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CONVENTION D'OBJECTIFS CANTONALE

MODE DE FINANCEMENTS

No d'année selon

Année prévue de

Année effective de

No de projet , . . . Situation Mode de financement Remarques
numerotation COC | mise en ceuvre mise en ceuvre
1 1 2021 2021 Route de Valmont Budget d'entretien Travaux terminés
2 1 2021 2021 Route des Monts Budget d'entretien Travaux terminés
3 1 2021 2021 Port du Basset Par voie de préavis Travaux terminés
4 1 2021 2021 Chemin de Tavallaz Budget d'entretien Travaux terminés
5 1 2021 2021 Rue du Temple Par voie de préavis Travaux terminés
6 2 2022 2022 - 2023 Rue des Vaudreés Budget d'entretien Travaux terminés
7 2 2022 2022 Sentier de Rosemont Budget d'entretien Travaux terminés
8 2 2022 2022 Rue de I'Eglise-Catholique Budget d'entretien Travaux terminés
9 3 2023 2023 Route de Glion (secteur Toveyre) Par voie de préavis Travaux terminés
10 3 2023 2023 Rue du Quai Budget d'entretien Travaux terminés
11 3 2023 2023 Rue Alexandre-Emery Par voie de préavis Travaux terminés
12 3 2023 2024 - 2025 Rue du Lac (secteur Maladaire - Vaudrés) [Par voie de préavis Travaux en cours
13 4 2024 2024 Rue de Bon-Port Crédit cadre éclairage public No #01 [Travaux non débutés
14 4 2024 Avenue du Midi Par voie de préavis Travaux non débutés
15 4 2024 Rue du Port Par voie de préavis Travaux non débutés
16 4 2024 Chemin de Peccaux Crédit cadre éclairage public No #01 [Travaux non débutés
17 4 2024 Avenue des Alpes (secteur Est) Crédit cadre éclairage public No #01 [Travaux non débutés
18 5 2025 Route de Chaulin (secteur supérieur) Par voie de préavis Travaux non débutés
19 5 2025 Rue du Lac (secteur Grammont - Port) Par voie de préavis MontCAD Travaux non débutés
20 5 2025 Rue du Lac (secteur Port - Lorius) Par voie de préavis MontCAD Travaux non débutés
21 5 2025 Chemin de Chantey Par voie de préavis Travaux non débutés
22 5 2025 Sentier de I'Empereur Crédit cadre éclairage public No #01 [Travaux non débutés
23 6 2026 Rue du Lac (secteur Vaudres - Grammont) |[Par voie de préavis MontCAD Travaux non débutés
24 6 2026 Avenue Nestlé Par voie de préavis Travaux non débutés
25 6 2026 Route de la Saussaz Par voie de préavis Travaux non débutés
26 7 2027 Avenue de la Riviera (secteur Midi) Crédit cadre éclairage public No #01 [Travaux non débutés
27 7 2027 Avenue de Chillon Crédit cadre éclairage public No #01 [Travaux non débutés
28 7 2027 Port de Territet Par voie de préavis Travaux non débutés
29 8 2028 Route de Chailly (secteur supérieur) Crédit cadre éclairage public No #02 [Travaux non débutés
30 8 2028 Route de Plan-Chailly Crédit cadre éclairage public No #02 [Travaux non débutés
31 8 2028 Rue Gambetta (secteur Sud) Crédit cadre éclairage public No #02 [Travaux non débutés
32 9 2029 Rue du Théatre Crédit cadre éclairage public No #02 |[Travaux non débutés
33 9 2029 Route de Chailly (giratoire Grand-Pré) Crédit cadre éclairage public No #02 [Travaux non débutés
34 9 2029 Route de Sonzier Crédit cadre éclairage public No #02 |[Travaux non débutés
35 10 2030 Avenue de Collonge Crédit cadre éclairage public No #02 [Travaux non débutés
36 10 2030 Route de Plantiéres (secteur Est) Crédit cadre éclairage public No #02 |[Travaux non débutés
37 10 2030 Rue du Bocherex Crédit cadre éclairage public No #02 [Travaux non débutés
38 10 2030 Route de la Fin-du-Craux Crédit cadre éclairage public No #02 _[Travaux non débutés
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