


COMMUNE DE MONTREUX – Service des travaux publics

Rue de la Gare 30 – 1820 Montreux (021 962 77 30 – Fax 021 962 77 59 – courriel : travaux@comx.org)

Modernisation et développement des remontées mécaniques dans les Hauts de Montreux

Préavis No 40/2003 – Compte No 170.565.331 – Situation au 28 février 2007

Sites de Jaman – Naye

Genre de travaux	Préavis No 40/2003 (HT)	Préavis No 40/2003 (TTC)	Coût des travaux réalisés et à réaliser (TTC)	+/- Préavis
Jaman - Installations électromécaniques	SFr. 977'600.00	SFr. 1'051'898.00	SFr. 1'056'578.20	SFr. -4'680.20
Jaman - Génie civil	SFr. 591'000.00	SFr. 635'916.00	SFr. 749'100.50	SFr. -113'184.50
Jaman - Passerelle sur la galerie MTGN	SFr. 115'000.00	SFr. 123'740.00	SFr. 86'867.00	SFr. 36'873.00
Sites de Jaman - Naye - Fournitures et installations électriques - Taxes de raccordement	SFr. 234'000.00	SFr. 261'468.00	SFr. 266'077.95	SFr. -4'609.95
Sites de Jaman - Naye et des Prévondes - Honoraires ingénieur civil	SFr. 103'200.00	SFr. 111'043.20	SFr. 202'414.75	SFr. -91'371.55
Sites de Jaman - Naye - Fourniture et pose de 4 cabanons en bois	SFr. 70'000.00	SFr. 75'320.00	SFr. 111'071.00	SFr. -35'751.00
Achat d'une dameuse	SFr. 180'000.00	SFr. 193'680.00	SFr. 185'072.00	SFr. 8'608.00
Jaman - Télésurveillance	SFr. 35'000.00	SFr. 37'660.00	SFr. 100'809.10	SFr. -63'149.10
Télécorde de Naye et lâcher intermédiaire - Fourniture des installations	SFr. 130'000.00	SFr. 139'880.00	SFr. 136'134.55	SFr. 3'745.45
Télécorde de Naye - Génie civil	SFr. 111'000.00	SFr. 119'436.00	SFr. 100'911.40	SFr. 18'524.60
Site de Jaman - Naye - Honoraires géomètre et environnement	SFr. 43'100.00	SFr. 46'375.80	SFr. 72'874.70	SFr. -26'498.90
Site de Jaman - Remboursement des frais d'études	SFr. 70'000.00	SFr. 75'320.00	SFr. 77'028.00	SFr. -1'708.00
Prestations diverses	SFr. 41'500.00	SFr. 44'654.00	SFr. 64'426.45	SFr. -19'772.45
Divers et imprévus, indexation	SFr. -	SFr. 162'869.00	SFr. -	SFr. 162'869.00
TOTAL - Sites de Jaman - Naye	SFr. 2'701'400.00	SFr. 3'079'260.00	SFr. 3'209'365.60	SFr. -130'105.60

Sites des Prévondes

Genre de travaux	Préavis No 40/2003 (HT)	Préavis No 40/2003 (TTC)	Coût des travaux réalisés (TTC)	+/- Préavis
Rénovation du télési	SFr. 316'900.00	SFr. 340'984.40	SFr. -	SFr. 340'984.40
<i>Suppression du télési</i>	<i>SFr. 316'900.00</i>	<i>SFr. 340'984.40</i>	<i>SFr. -</i>	<i>SFr. -</i>
Hintermann & Weber	SFr. -	SFr. -	SFr. 2'152.00	SFr. -2'152.00
Travaux pour l'exploitation provisoire	SFr. -	SFr. -	SFr. 11'059.40	SFr. -11'059.40
Arrêt provisoire	SFr. -	SFr. -	SFr. 5'724.30	SFr. -5'724.30
TOTAL - Site des Prévondes	SFr. 316'900.00	SFr. 340'984.40	SFr. 18'935.70	SFr. 322'048.70

Récapitulation

Genre de travaux	Préavis No 40/2003 (HT)	Préavis No 40/2003 (TTC)	Coût des travaux réalisés et à réaliser (TTC)	+/- Préavis	Subventions / Recettes
Sites de Jaman - Naye	SFr. 2'701'400.00	SFr. 3'079'260.00	SFr. 3'209'365.60	SFr. -130'105.60	SFr. 1'000'000.00
Site des Prévondes	SFr. 316'900.00	SFr. 340'984.40	SFr. 18'935.70	SFr. 322'048.70	SFr. -
TOTAL GENERAL	SFr. 3'018'300.00	SFr. 3'420'244.40	SFr. 3'228'301.30	SFr. 191'943.10	SFr. 1'000'000.00

Montreux, le 30 mars 2007
 Travaux publics/PP/BM 99-2169
 Affaire traitée par M. P. Pradervand