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Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 
 
1 Objet du préavis 
 
Par le présent préavis, la Municipalité de Montreux sollicite l'octroi d'un crédit 
d'investissement du patrimoine administratif de CHF 5'920'000.00 TTC au maximum, pour la 
requalification de l'espace routier des avenues de la Riviera et du Casino, l'abaissement de la 
chaussée au droit du passage inférieur de Bon-Port, afin d'adapter la hauteur du gabarit 
pour les poids lourds et les convois exceptionnels, ainsi que le renouvellement de la 
signalisation lumineuse des carrefours de la Paix et de Nestlé. 
 
2 Préambule 
 
Les avenues de la Riviera et du Casino sont des tronçons de la principale artère de Montreux 
et sont par conséquent hautement fréquentés par tous types d'usagers; elles représentent la 
porte d'entrée Est du centre urbain de Montreux.  
 
Ce secteur de route cantonale – RC780a – est en mauvais état avec une chaussée fortement 
dégradée, des carrefours à feux dont les installations lumineuses sont vétustes, avec un 
fonctionnement peu efficace et une avenue du Casino qui doit être requalifiée, afin de 
valoriser l'espace public de cette artère commerciale. 
 
Le programme de législature de la Municipalité prévoit d'intervenir sur plusieurs secteurs de 
la route cantonale RC780a, dont l'accès Est de Montreux, afin d'améliorer la qualité de 
l'espace public, mais aussi pour mettre en place une gestion efficace de l'important flux de 
circulation, ceci par l'amélioration des carrefours principaux.  
 
Dans le cadre des travaux routiers, l'absolue nécessité d'augmenter le gabarit routier au droit 
du passage inférieur (PI) de Bon-Port, permettant le passage des convois exceptionnels, doit 
être réalisée avant les travaux de remplacement du pont des Planches par les CFF, travaux 
prévus au deuxième semestre 2018 qui permettront le passage des trains à deux étages. 
Ainsi, cette intervention ultérieure donne le tempo pour le démarrage du chantier qui fait 
l’objet du présent préavis.  
 
Il est donc opportun et cohérent de réaliser l'ensemble des interventions dans le cadre d'un 
unique projet, afin de répondre à ces différents besoins dans un délai raisonnable, diminuer 
l'impact et la gêne sur le domaine public ainsi que les coûts de réalisation. De plus, la 
planification des différentes phases d'interventions pourra être mieux gérée en tenant 
compte, notamment, des différentes manifestations. 
 
3 Description du projet 
 
3.1 Les besoins 
 
Le projet de requalification des avenues de la Riviera et du Casino est le fait d’une 
accumulation de besoins, qui s’établissent comme suit : 

 augmentation du gabarit routier au droit du PI de Bon-Port, imposé par la DGMR1 en 
lien avec le remplacement du Pont des Planches par les CFF ; 

 amélioration de la gestion du trafic par le remplacement des installations lumineuses 
des carrefours de la Paix et Nestlé ; 

 

                                           
1 Direction générale de la mobilité et des routes 
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 amélioration et mise en valeur des espaces piétonniers de l'avenue du Casino ; 

 mise en conformité des arrêts de bus et amélioration de la sécurité des piétons ; 

 remise en état de la chaussée et des trottoirs sur tout le tronçon de 750 m. 
 
Le présent préavis doit permettre de répondre à ces cinq nécessités. 
 
Les études liées à la circulation ont permis de faire le point sur la situation existante des axes 
routiers principaux et de mettre en évidence les points d'amélioration à prioriser. Les 
carrefours situés sur ces axes font partie des éléments essentiels permettant d'assurer une 
meilleure gestion du trafic routier et ont donc fait l'objet d'une analyse. Ainsi, les carrefours 
"Paix" et "Nestlé" sont équipés d'installations obsolètes qui ne peuvent plus être améliorées 
et qui doivent par conséquent être remplacées en priorité. 
 
Les trottoirs de l'avenue du Casino sont encombrés par du mobilier urbain qui pénalise 
l'espace dédié aux piétons. De plus, les arrêts de bus "Casino" ne sont pas conformes pour 
les personnes à mobilité réduite et même parfois difficiles pour les personnes valides. Une 
mise en conformité est prévue dans le cadre du présent préavis. 
 
Pour les transports publics, plusieurs améliorations sont prévues, avec notamment la 
prolongation de la voie bus amont jusqu'à l'arrêt "Bon-Port", la mise en conformité des arrêts 
de bus et l'amélioration de la sécurité des piétons. 
 
La chaussée est en mauvais état sur l'ensemble du tronçon de route cantonale concerné par 
le projet, soit sur environ 750 mètres, et doit être réfectionnée. 
 
3.2 Conduite du projet 
 
Le projet a été élaboré sous la conduite du service des travaux publics et en collaboration 
avec le service de l'urbanisme. L'ASR2 et les VMCV3 ont été consultés pour les questions de 
circulation et de transports publics. Une coordination a été effectuée avec l'ensemble des 
gestionnaires d'infrastructures situées dans le périmètre d'intervention. 
 
Un bureau d'ingénieurs a été mandaté pour l'élaboration du projet d'adaptation des appuis 
du pont CFF de Bon-Port. 
 
La mise en soumission et l'attribution du marché respecteront les procédures des marchés 
publics. 
 
Le service des travaux publics assumera la direction générale des travaux. 
 
3.3 La circulation 
 
Les charges de trafic (trafic journalier moyen (TJM), comptage 2015) sont de 13'300 véh./j 
sur cette partie de la RC780a. 
 
L'étude de circulation du tronçon traité a pour objectifs d'améliorer le fonctionnement des 
carrefours à feux afin d'assurer ainsi une meilleure gestion du trafic sur la RC780a, de 
prioriser les transports publics et de valoriser la mobilité douce.  
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En termes d'aménagement, le calibrage actuel de la voirie avec deux fois une voie de 
circulation et des voies de présélection de tourner-à-gauche au niveau des carrefours de la 
Paix et du Théâtre, répond de manière optimale à la demande et peut être conservé. 
 
La nouvelle régulation des carrefours de la Paix et de Nestlé, avec des installations 
modernes, permettra de réduire la durée des cycles, diminuer les remontées de files 
d'attente, avoir une marge de capacité pour les cas particuliers de fortes charges de trafic et 
accorder une priorité aux lignes de bus traversant les carrefours. 
 
3.4 Les transports exceptionnels 
 
L'itinéraire des convois exceptionnels de type II doit être assuré par les parcours figurés en 
bleu sur le plan ci-après. Ainsi, en traversée de Montreux, deux itinéraires sont 
envisageables, un par le pont des Planches, et l'autre par la RC780a et le passage inférieur 
de Bon-Port. Ce dernier est limité en hauteur, ce qui oblige une grande partie des convois à 
passer par le pont des Planches.  
 
Dans le cadre du remplacement du pont des Planches par les CFF, ce dernier sera fermé à la 
circulation durant environ trois mois, ce qui nécessite d'assurer le passage de ces véhicules 
par la RC780a et le passage inférieur de Bon-Port. Le canton exige que le gabarit soit adapté 
à ces convois avant la fermeture du pont des Planches par les CFF. 
 
Il est à noter que le Commune de Montreux se serait trouvée de toute manière dans 
l’obligation de réaliser à terme ces adaptations dans le cadre des futurs travaux communaux 
planifiés sur le tracé des convois exceptionnels passant par le pont des Planches et l’avenue 
des Alpes (aménagement de la place de la Gare, réfection de l’avenue des Alpes). 
 

 
 
Par l'abaissement du niveau de la chaussée amont au droit du passage inférieur de Bon-Port, 
le gabarit d'espace libre deviendra suffisant pour les convois exceptionnels de type II. 
 
En conséquence, les fondations d’appuis de l’ouvrage des CFF doivent être reprises en sous-
œuvre. A ce titre, les CFF ont été consultés et ont validé le projet proposé. 
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Le coût lié à l’augmentation du gabarit routier, prévu par le présent préavis, est évalué de la 
manière suivante : 
 
- Génie civil et reprise en sous-œuvre du pont CHF 295'000.00 
- Honoraires ingénieurs CHF 70'000.00 

- Déviation des bus  CHF 300'000.00 

Total des coûts hors subventions/participation   CHF 665'000.00 

 

Subventions/participation 

- Participation des CFF CHF -100'000.00 
- Subventions cantonales CHF -120'000.00 

Total subventions/participation   CHF -220'000.00 
     

Coût à charge de la Commune de Montreux   CHF 445'000.00 
 

 

 

 
 
 
3.5 Les transports publics 
 
Dans la mesure du possible, les arrêts de bus sur chaussée sont préconisés. Toutefois, la 
capacité de la route à reprendre l'importante charge de trafic ainsi que la cadence des bus 
doivent être prises en considération. De plus, l'espace disponible et le respect de la Loi 
fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) sont 
aussi des éléments à considérer pour définir le choix de ces aménagements.  
 
Pour les transports publics provenant de l'est, la voie bus sera prolongée jusqu'à l'arrêt "Bon-
Port" situé après le passage inférieur. 
 
En conséquence, les arrêts de bus sont projetés de la manière suivante :  
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 Arrêt "Bon-Port" amont, prévu dans le prolongement de la voie bus provenant de 

Territet. 
 

 Arrêt "Bon-Port" aval, maintien de l’arrêt baignoire. 
 

 Arrêt "Casino" amont, maintien de l’arrêt baignoire. L’arrêt sur chaussée n’a pas été 
retenu pour cet arrêt, au vu du nombre important de lignes (201, 204, 205 et 206) qui 
s’y arrêtent. Un arrêt sur chaussée provoquerait une coupure trop fréquente de la 
circulation et ne permettrait pas de garantir l’absorption du trafic aux heures de pointe. 
Toutefois, la géométrie de cet arrêt est mise en conformité. 

 

 Arrêt "Casino" aval, arrêt sur chaussée selon les schémas présentés ci-après. Cet arrêt 
étant desservi uniquement par la ligne 201, un arrêt sur chaussée est projeté. De plus, 
par la mise en conformité de la géométrie de la baignoire de l’arrêt "Casino"» amont, 
l’espace à disposition ne permettait pas de maintenir un arrêt baignoire à l’aval tout en 
respectant les normes et lois en vigueur. Enfin, la phase du feu de signalisation Ouest-
Est du carrefour Nestlé sera synchronisée avec l’arrivée du bus en provenance de 
Vevey, afin d’optimiser la gestion du trafic. 

 

 
 
3.6 La mobilité douce 
 
a) Secteur Bon-Port 
 
Afin de dégager un espace supplémentaire à dédier aux transports publics, le cheminement 
piétonnier amont sera dévié, ce qui n'engendrera qu'un faible détour pour une nette 
amélioration de la sécurité des piétons (voir schéma ci-après). 
 
Au niveau de l’arrêt de bus amont de "Bon-Port", et afin d’assurer la sécurité des piétons, la 
traversée de route devrait se situer à l'arrière de l'arrêt de bus; or, un passage piétons à cet 
emplacement serait en conflit avec le débouché de la rue de Bon-Port, ce qui n'est pas 
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envisageable. Ainsi, avec un passage piétons situé à l'avant de l'arrêt, mais parfaitement 
positionné sur le flux naturel des piétons provenant du nouveau cheminement, il sera 
nécessaire de mettre en place une signalisation lumineuse (voir schéma ci-après) régulée par 
un bouton poussoir. Au surplus, cette signalisation lumineuse pourrait également participer à 
la régulation du trafic en entrée de ville. 
 
Le prolongement de la voie bus provenant de Territet est aussi un espace supplémentaire 
dédié aux cyclistes. 
 

 
 

b) Secteur Casino 
 

L’espace trottoir sera valorisé par la réduction de la largeur de la chaussée, mais également 
par la suppression du mobilier urbain. Toutefois, un obstacle physique de séparation entre la 
chaussée et les trottoirs doit être mis en place, ceci pour empêcher le stationnement, mais 
surtout afin d'éviter le risque de dégâts sur les marquises présentes sur ce tronçon. Cette 
séparation sera matérialisée par la mise en place de bordures hautes délimitant la chaussée 
et le trottoir. 
 

Les largeurs de chaussées et trottoirs ne permettent malheureusement pas la mise en place 
de voies cyclables. 
 

3.7 Les aménagements 
 

Le projet proposé découle du schéma directeur d'aménagement de la RC780a entre 
Chardonne et Veytaux et résulte d’un mandat de la CORAT4 Riviera et la DGMR. Les 
principes généraux sont découpés en séquences et typologies avec des définitions de 
principes. Pour le secteur de l'avenue du Casino, il s'agit de la séquence de type "Cœur de 
ville", qui se caractérise par des bâtiments avec façades orientées sur la chaussée, beaucoup 
d'activités et une présence importante de piétons. 
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Pour l'aménagement de la chaussée, les principes généraux sont les suivants : 
 

 bordures hautes pour délimiter les trottoirs ; 
 gabarit routier réduit permettant de modérer la vitesse des véhicules ; 
 arrêts des transports publics sur chaussée (ou dans la voie de bus) ; 
 cohabitation pour les vélos ; 
 passages pour piétons fréquents ou plateforme piétonne ; 
 mise en évidence des passages les plus fréquentés par un traitement en travers de la 

chaussée. 
 
La requalification de l'espace public de l'avenue du Casino doit permettre de mettre en 
valeur les espaces piétonniers, en intégrant un éclairage attractif de qualité prévu au sol 
(voir annexe) et un revêtement spécial sur les trottoirs avec un effet de scintillement discret 
(voir exemples ci-dessous).  
 

       
 
L'objectif visé est d'apporter de la qualité à cette avenue marchande pour inciter le 
promeneur à la flânerie et favoriser le tourisme d'achat. 
 
Des contraintes supplémentaires, spécifiques à ce tronçon de route, ont été prises en 
compte afin de s'assurer du bon fonctionnement pour les différents usagers concernés. Ainsi, 
la présence de marquises au-dessus des trottoirs nécessite la mise en place de bordures 
hautes, constituant des obstacles physiques pour éviter que des véhicules hauts 
endommagent ces éléments. Ce secteur de route se situe sur un itinéraire pour convois 
exceptionnels de type II, ce qui impose le respect d'un gabarit minimum. 
 
Pour les arrêts de bus préconisés sur chaussée, la capacité de la route à reprendre 
l'importante charge de trafic, et la cadence des bus ont été prises en compte. De plus, 
l'espace disponible et le respect de la LHand sont aussi des éléments qui ont été pris en 
compte pour définir le choix de ces aménagements. Ainsi, pour l'arrêt "Casino", la largeur 
totale de la chaussée ne permet plus de maintenir deux arrêts baignoire (amont et aval), 
tout en respectant les normes en vigueur. Il est à noter que les 4 abribus de type "Modern 
Alu" seront remplacés par des modèles "Vivace Allegro", qui correspondent au nouveau 
modèle mis en place sur le territoire communal. 
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La largeur restreinte de l'avenue du Casino limite les possibilités de requalification en 
profondeur de l'espace public. Ainsi, le projet proposé se contente de libérer de l'espace sur 
les trottoirs et d'ajuster légèrement les largeurs de ces derniers. 
 
4 L'éclairage 
 
4.1 L’éclairage urbain et attractif 
 
L’éclairage public existant de l’avenue du Casino, entre le carrefour avec l’avenue Nestlé et le 
National, est constitué d’un éclairage fonctionnel dont les luminaires sont accrochés sur 
câbles au-dessus de la chaussée, ainsi que d’un éclairage d’appoint sur trottoir composé de 
luminaires en boules accrochés en applique et sur mât droit. 
 
Les luminaires suspendus sur câbles sont dotés de la technologie LED, remplacés à 
l’automne 2015 dans le cadre de la campagne de suppression des lampes à vapeur de 
mercure que mène la Commune de Montreux. Ceux équipés de vasques en boules, déployés 
sur le trottoir amont, ainsi que sur quelques façades de l’avenue de la Riviera, sont encore 
munis de lampes à mercure et doivent donc être assainis. 
 
Pour améliorer la qualité de l’artère commerçante de l’avenue du Casino, la délimitation 
entre l'espace routier et les cheminements piétonniers sera mise en valeur par un balisage 
de spots LED encastrés au sol. 
 
Le cheminement des piétons, selon l’itinéraire de substitution prévu au droit du passage 
inférieur de Bon-Port, sur la parcelle No 5133, sera pourvu d’un éclairage de type résidentiel 
équipé de LED. 
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4.2 L’éclairage architectural de l’Eglise catholique du Sacré-Cœur 
 
Cet édifice religieux important de construction néo-romane est classé monument historique. 
Les deux projecteurs datant de 1969 qui éclairaient la façade Sud de l’Eglise catholique du 
Sacré-Cœur sont hors service et doivent donc être remplacés. 
 
Il est prévu d’éclairer la façade Sud de l’Eglise du Sacré-Cœur selon des tonalités douces et 
chaudes dans le respect des qualités architecturales du bâtiment historique. Des projecteurs 
à découpes éclaireront de manière uniforme la façade. Un éclairage de tonalité de couleur 
ambre des niches situées dans la partie supérieure de l’édifice sera mis en place pour mettre 
en valeur ces éléments. 
 
La paroisse catholique romaine a été consultée et a donné son accord de principe. 
 
5 Défense incendie 
 
Sur le périmètre d'intervention, six bornes hydrantes sont présentes dont cinq sont 
conformes et en bon état. Au niveau de l'arrêt de bus "Casino aval", une borne hydrante 
souterraine doit être remplacée par un élément en surface plus accessible et facile 
d'utilisation. 
 
6 L’entretien des infrastructures 
 
L'ensemble des gestionnaires d'infrastructures souterraines ont été consultés, afin de 
coordonner les éventuels travaux à envisager. 
 
Pour le secteur de l'avenue du Casino compris entre les carrefours de la rue de la Paix et de 
l'avenue Nestlé, les infrastructures souterraines ont été renouvelées en 2005. Ainsi, sur la 
totalité du périmètre d'intervention, seul le réseau de collecte des eaux pluviales provenant 
du domaine public doit être renouvelé. Quelques fouilles ponctuelles seront nécessaires pour 
finaliser les réseaux des services industriels. 
 
7 Les nuisances sonores 
 
Le tronçon de RC780a compris entre le carrefour de la Paix et l'avenue de Florimont se situe 
en degré de sensibilité au bruit DS II (zone d'habitation) et DS III (zone de village, activité 
mixte). L'étude en cours sur l'assainissement du bruit routier préconise de poser pour ce 
secteur un revêtement de type phono absorbant. Un subventionnement cantonal dans le 
cadre des mesures d'assainissement du bruit est prévu. 
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8 Emprises et droits 
 
La seule emprise nécessaire au projet concerne le nouvel itinéraire piétonnier prévu au droit 
du passage inférieur de Bon-Port qui cheminera par une parcelle privée. Un accord de 
principe a déjà été obtenu auprès du propriétaire de la parcelle No 5133 et une servitude 
publique de passage pour piétons devra être inscrite au registre foncier. 
  

Périmètre d'intervention 
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9 Description des travaux 
 
9.1 Déroulement des travaux 
 

 
 
Les travaux de génie civil seront réalisés sur trois secteurs distincts, à partir de l’Est. Le 
renouvellement de la signalisation lumineuse des carrefours "Paix" et "Nestlé" sera effectué à 
la suite de ces derniers. Les interventions se termineront par les habituels travaux de 
finitions et de marquage. 
 
L'augmentation du gabarit routier au droit du passage inférieur (PI) de Bon-Port constitue la 
première étape de ce projet. Cette intervention devra être réalisée au premier semestre 
2018, avant la fermeture du pont des Planches à la circulation, planifiée pour le mois d'août 
2018 par les CFF. Il est prévu d'abaisser le niveau de la chaussée de 80 cm au maximum du 
côté amont de la route. Cette intervention nécessitera une emprise sur les voies de 
circulation, mais la largeur à disposition permettra de maintenir la circulation dans les deux 
sens, à l'exception de courtes périodes pour lesquelles la mise en place ponctuelle d'une 
circulation alternée sera nécessaire. 
 
Pour le tronçon situé entre le carrefour de l'avenue de Nestlé et le National, la circulation ne 
peut pas être maintenue dans le deux sens pour des questions de gabarit routier à 
disposition. Ainsi, la circulation provenant de l'est sera déviée par l'avenue du Midi, à 
l'exception des transports publics VMCV, dont la circulation sera gérée par des feux de 
signalisation. 
 
Le tronçon de l'avenue du Casino situé entre les carrefours de la rue de la Paix et l'avenue 
de Nestlé nécessite aussi la mise en sens unique de la circulation pour la réalisation des 
travaux. Ainsi, la circulation provenant de l'est sera déviée par l'avenue Nestlé, à l'exception 
des bus VMCV avec une gestion par feux de signalisation.  
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9.2 Accès et cheminement piétonnier 
 
Les étapes de travaux sont prévues de manière à garantir un cheminement piétonnier sur 
tout le tronçon pendant toute la durée des travaux, y compris un accès aux commerces. 
 
9.3 Programme des travaux 
 
Les travaux liés à l'augmentation du gabarit au droit du passage inférieur de Bon-Port sont 
prévus au premier semestre 2018 et devront être terminés pour août 2018. 
 
La planification des travaux s’adaptera d’une part aux contraintes techniques, d’autre part 
aux dates des différentes manifestations d’importance. 
 
Les interventions sont partagées en trois secteurs de travaux de génie civil (voir chap. 9.1). 
Une attention particulière sera portée au maintien en tout temps des accès aux commerces 
de l'avenue du Casino, mais  également pour adapter de  manière  optimale  le déroulement  
des travaux aux besoins des commerçants. Un horaire de travail élargi, afin de minimiser la 
durée des dits travaux, sera également envisagé, et une signalétique spécifique, qui devra 
être finalisée avec les commerçants, est aussi prévue. L'objectif est de travailler efficacement 
par étapes, afin de libérer le plus rapidement possible le domaine public et plus 
particulièrement les espaces devant les commerces, ceci tout en garantissant un maintien 
correct des activités durant les travaux. 
 
Le planning général des interventions est le suivant : 
 
Premier semestre 2018 Augmentation du gabarit routier au droit du PI Bon-Port 

Dès août 2018 Réfection de la chaussée sur le secteur Bon-Port 

2019 Travaux de génie civil sur l'avenue du Casino, tronçon Bon-Port 
  - Nestlé (durée environ 5 mois)  

Dès août 2019 Travaux de génie civil sur l'avenue du Casino, tronçon  
 Nestlé - Paix (durée environ 8 mois) 

2019-2020 Remplacement des installations lumineuses aux carrefours  
"Paix" et "Nestlé" 

2019-2020 Pose des tapis (couche d'usure) 
 
La Municipalité mettra tout en œuvre pour limiter la durée des travaux et la gêne 
occasionnée pour les usagers et les commerçants sur cette artère commerçante du centre de 
Montreux (travaux avec plusieurs équipes en parallèle, horaires élargis, signalétique active, 
accès aux commerces optimisés, etc.). 
 
9.4 Transports publics 
 
Les itinéraires des transports publics seront maintenus avec une gestion par feux de 
signalisation, afin d'alterner la circulation sur le tronçon de l'avenue du Casino. 
 
Pour pouvoir maintenir la circulation des transports publics dans les deux sens, les caténaires 
devront être déplacées à plusieurs reprises. De plus, pour le PI de Bon-Port, une nouvelle 
caténaire devra être mise en place pour permettre aux deux sens de circulation des bus de 
passer à l'aval de la pile centrale du pont. Ces différentes déviations sont complexes et 
doivent être réalisées par une entreprise spécialisée, avec au préalable l'étude de la 
conception de mise en œuvre.  
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9.5 Services d’urgence 
 
Les accès aux services d'urgence seront maintenus pendant toute la durée des travaux. 
 
9.6 Information aux habitants, commerçants et usagers 
 
Une séance d'information est planifiée avec les riverains et les usagers des avenues de la 
Riviera et du Casino afin de les informer sur les contraintes liées à la circulation et aux accès. 
De plus, une séance spécifique est prévue avec la SICOM5 et les commerçants du quartier.  
 
Les informations seront transmises selon le plan de communication ci-dessous : 
 
­ une séance d'information au public avant l'ouverture du chantier ; 
­ un communiqué de presse ; 
­ deux panneaux d'information sur le chantier ; 
­ un tout-ménage ; 
­ une affichette disponible au greffe et dans les autres services communaux ; 
­ un article dans le Vivre à Montreux ; 
­ des informations sur le site Internet de la Commune et les réseaux sociaux avec des 

mises à jour régulières. 
 
De plus, une information régulière sur l’avancement de ces travaux sera donnée aux 
commerçants, aux habitants, aux usagers, ainsi qu’à votre Conseil, par le biais de différents 
moyens de communication. 
 
10 Mandat d’ingénieurs 
 
Un mandat d'ingénieurs a été attribué pour la conception du renforcement des appuis du 
pont CFF au droit du PI Bon-Port, nécessaire avec l'abaissement du niveau de la chaussée 
d'environ 80 cm. Le mandat consistait à étudier les variantes de renforcement, réaliser un 
projet et établir un dossier descriptif à intégrer dans le cahier d'appel d'offre. 
 
Une deuxième partie de mandat sera confiée au même bureau d'ingénieurs pour le suivi des 
travaux de renforcement des appuis du PI Bon-Port. 
 
Les honoraires de l'ensemble de ce mandat sont intégrés dans le présent préavis. 
 
11 Enquête publique 
 
S’agissant de travaux routiers sur un axe important de route cantonale en traversée de 
localité, une mise à l’enquête a été nécessaire, selon les articles 3, 13 et 14 de la loi sur les 
routes (LRou). 
 
Elle s’est déroulée du 11 novembre 2017 au 11 décembre 2017 et n'a provoqué aucune 
intervention ou opposition. 
  

                                           
5 Société Industrielle & Commerciale de Montreux 
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12 Coût de réalisation 
 
Le coût des travaux de génie civil est déterminé sur la base de soumissions rentrées (selon 
procédure ouverte des marchés publics). 

Les autres prestations ont été évaluées sur la base des prix pratiqués actuellement lors 
d’offres récentes. 

- Génie civil - réfection de la chaussée, ouvrages et  
aménagements de surface CHF 3'380'000.00 

- Installations lumineuses des carrefours "Paix" et "Nestlé" CHF 450'000.00 

- Arborisation et plantations CHF 90'000.00 

- Mobilier urbain, abribus et serrurerie CHF 160'000.00 

- Eclairage public, attractif et architectural (église catholique) CHF 340'000.00 

- Défense incendie CHF 20'000.00 

- Marquages et signalisation CHF 100'000.00 

- Déviation des lignes de bus VMCV CHF 520'000.00 

- Honoraires ingénieurs 6 CHF 210'000.00 

- Géomètre, état des lieux, assurance, communication  
et frais divers CHF 50'000.00 

- Divers et imprévus CHF 500'000.00 

- Indexation, environ 2% CHF 100'000.00 

Total (TTC) CHF 5'920'000.00 

 
13 Conséquences financières 
 
13.1 Financement 
 
Au 29 janvier 2018, les fonds disponibles en trésorerie s’élevaient à CHF 18  millions. Le total 
des emprunts bancaires se montait à CHF 70 millions. 
 
Le financement pourrait être assuré partiellement par la trésorerie et pour le solde par 
l’emprunt. 
 
Il est proposé d’amortir la dépense sur une période de 30 ans par le débit du compte No 
431.3311. 
 
13.2 Compte d’attente 
 
Un mandat a été attribué à un bureau d'ingénieurs pour la conception, le projet et l'appel 
d'offre liés au renforcement des appuis du pont CFF au droit du passage inférieur de Bon-
Port, pour un montant de CHF 35'342.85. Le financement de ces prestations a fait l'objet 
d'un compte d'attente de compétence municipale (compte No 9139.078). Le montant de ces 
dépenses est intégré dans le présent préavis. 
  

                                           
6 Montant comprenant la régularisation du compte d’attente (voir chapitre 13.2) 
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13.3 Participation/Subvention 
 
Les travaux liés à l'assainissement du bruit routier feront l'objet d'un subventionnement 
cantonal. Pour le tronçon concerné, le subside appliqué devrait être de 32 % du coût lié au 
revêtement phonique, soit une subvention totale estimée à environ CHF 20'000.00. 
 
S'agissant d'une route cantonale en traversée de localité, le Grand Conseil a accepté de 
mettre fin au moratoire décidé en 2003. Ainsi, depuis 2014, l'Etat subventionne à nouveau 
les chantiers sur ces routes dont l'entretien est à charge des communes. 
 
Le taux de subvention varie selon la nature des travaux et selon les communes. Il est établi 
en additionnant quatre taux : 
 
1. Le taux de base, qui dépend du type de travaux (couche d'usure, reconstruction, 

ouvrages d'art). 

2. Le complément traversée,  qui est défini en fonction de la longueur du tronçon divisé 
par la population. 

3. Le complément capacité financière va aux communes aux ressources les plus faibles. 

4. Le complément trafic tient compte de la charge de trafic. 

Le taux de subvention d'un projet communal est la somme des quatre taux, mais ne peut 
dépasser 50%, sauf exception prévue par l'art. 56 de la loi sur les routes. 
 
Le montant final de la subvention est établi sur la base du décompte relatif au coût réel des 
travaux routiers de génie civil. Ce montant peut être estimé à environ CHF 800'000.00. Il est 
à noter que la subvention de l'Etat comprend aussi une participation aux travaux liés à 
l'augmentation du gabarit routier au droit du passage inférieur de Bon-Port. 
 
Etant donné que l'augmentation du gabarit du PI Bon-Port doit être réalisé rapidement pour 
assurer le passage des convois exceptionnel dès le 2ème semestre 2018, afin de pallier la 
fermeture du pont des Planches par les CFF, ces derniers se sont engagés à participer 
financièrement à hauteur de CHF 100'000.- pour le déplacement des lignes VMCV. 
 
13.4 Charges financières et d’entretien 
 
a) Charges financières annuelles 
 

La dépense de CHF 5'920'000.00 sera amortie sur une période de 30 ans au maximum.  
La charge financière annuelle sera de CHF 197'333.00 dans le compte de 
fonctionnement 431.3311. 
 

b) Charges d'entretien annuelles nouvelles. 
 
Aucuns frais supplémentaires ne seront générés par ces aménagements. 

 
14 Développement durable 
 
14.1 Social 
 
Le réaménagement des trottoirs et la mise en place d'une traversée piétonne au droit de 
l'arrêt de bus "Bon-Port" renforceront la sécurité des piétons. De plus, la mise en conformité 
des arrêts de bus et la libération de l'espace sur les trottoirs de l'avenue du Casino 
amélioreront le confort des usagers et faciliteront également le déplacement des personnes à 
mobilité réduite.  
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14.2 Economique 
 
La réalisation de ces travaux permettra d'améliorer la qualité de l'espace public sur une 
artère commerçante et incitera plus facilement le piéton à flâner devant les différentes 
vitrines.  
 
14.3 Environnemental 
 
Le nouveau revêtement bitumineux diminuera le bruit routier aux abords de l'avenue. Les 
nouvelles installations lumineuses de régulation des carrefours "Paix" et "Nestlé" permettront 
d'améliorer la gestion du trafic automobile. 
 
15 Position de la Municipalité 
 
L'abaissement du PI de Bon-Port, rendu nécessaire par la démolition et la reconstruction du 
Pont des Planches, permettra de garantir le passage des convois exceptionnels type II par la 
route cantonale RC 780a et assurer ainsi un itinéraire de substitution, qui sera également 
indispensable dans le cadre de futurs travaux communaux. 
 

Les travaux de renouvellement de l'infrastructure routière ainsi que les aménagements 
prévus permettront d'améliorer la qualité de l'espace public et l'image de la Commune. 
L'avenue du Casino sera ainsi mise plus en valeur et incitera le promeneur à la flânerie et au 
tourisme d’achat. L’élargissement des trottoirs améliorera la sécurité des piétons. La remise 
en état de la chaussée et la pose d’un nouveau revêtement phono-absorbant amélioreront la 
qualité de vie des usagers et des habitants.  
   
 
La modernisation des carrefours à feux "Nestlé" et "Paix" permettra d’améliorer la gestion du 
trafic au centre de Montreux. La mise en conformité des arrêts de bus améliorera, quant à 
elle, le confort des usagers. 
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16 Conclusions 
 
En conclusion, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir prendre les résolutions suivantes : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX 
 
vu le préavis No 03/2018 de la Municipalité du 1er mars 2018 au Conseil 

communal relatif à l'octroi d'un crédit d'investissement du patrimoine 
administratif de CHF 5'920'000.00 TTC au maximum pour la requalification de 
l'espace routier des avenues de la Riviera et du Casino, l'abaissement de la 
chaussée au droit du passage inférieur de Bon-Port, afin d'adapter la hauteur 
du gabarit pour les poids lourds et les convois exceptionnels, ainsi que le 
renouvellement de la signalisation lumineuse des carrefours de la Paix et de 
Nestlé, 

 
vu  le rapport de la commission chargée d'examiner cette affaire, 
 
 
 

DECIDE 
 

1. d’autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux de requalification de 
l'espace routier des avenues de la Riviera et du Casino, de l'abaissement de la 
chaussée au droit du passage inférieur de Bon-Port, afin d'adapter la hauteur 
du gabarit pour les poids lourds et les convois exceptionnels, ainsi que le 
renouvellement de la signalisation lumineuse des carrefours de la Paix et de 
Nestlé ; 

2. de couvrir toute ou partie de cette dépense par les fonds disponibles en 
trésorerie ; 

3. d’autoriser la Municipalité à recourir si nécessaire à l’emprunt pour le solde, à 
souscrire aux meilleures conditions du marchés ; 

4. d’amortir cet investissement par le compte No 431.3311 sur une période de 
30 ans au maximum; 

5. d’autoriser la Municipalité à signer tous actes ou conventions en rapport avec 
cette affaire. 

 
Ainsi adopté le 1er mars 2018 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

         Le syndic   
 
 
 
         L. Wehrli L.S. 

Le secrétaire 
 
 
 

O. Rapin 
   

   

Annexe(s) : image d’ambiance de la situation projetée de l’avenue du Casino 
 
Délégation municipale : M. Christian Neukomm, Conseiller municipal 
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