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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
1. Objet du préavis

Le présent préavis a pour objet une demande de complément de crédit d'investissement du
patrimoine administratif de Fr. 15'000.- au maximum pour financer le dépassement du crédit de
Fr. 960'000.- accordé par votre Conseil le 3 novembre 2010, au travers du préavis No 31/2010,
pour le remplacement du couvert existant par la création d’'un couvert sécurisé et d’'une zone de
stockage de matériel fermée en partie inférieure du centre de voirie communal a Chailly/Montreux.

2. Raisons du dépassement

Lors des travaux de terrassement du chantier mentionné en exergue, il a été découvert prés de
670 m® de terres polluées qu'il a fallu traiter en matériaux spéciaux (DCMI'). Cet impondérable a
généré une charge globale de I'ordre de Fr. 47'000.- dont I'ampleur n'a pu étre déterminée avec
précision qu'a la fin du chantier, en raison, d'une part, de la nature des travaux (extraction,
transports, taxes de décharge et matériaux de remplacement pour les remblayages), ainsi que,
d’'autre part, du calcul final des plus ou moins values relatives a la gestion de fin de chantier.

3. Montant du dépassement

Le montant de la plus-value de Fr. 47'000.- a pu étre absorbé en grande partie par les moins-
values décidées en cours de chantier, ainsi que par la réserve pour « divers et imprévus » de
Fr. 7'000.- incluse dans le crédit global de Fr. 960'000.-. Néanmoins, et malgré une gestion
rigoureuse de ce chantier, un complément de crédit de Fr. 15'000.- est nécessaire pour honorer les
derniéres factures.

Au final, le crédit total pour ces travaux s'éléverait a Fr. 975'000.-. Le tableau ci-dessous illustre
dans le détail I'ensemble des codts de cette réalisation, en regard du préavis vote.

Chapitre Nature Préavis Réalisé
Travaux préparatoires | Déblaiement et préparation du terrain 17'000.00 7'776.00
Protections et aménagements provisoires 1'000.00 700.00
Installations de chantier en commun 2'000.00 2'000.00
Batiment Excavation 81'000.00 86'790.85
Gros ceuvre 1 et 2 517'000.00 618'471.00
Installations électriques 19'000.00 20'200.00
Installations de chauffage et ventilation 5'000.00 885.60
Installations sanitaires 11'000.00 8'626.30
Installations de transport 40'000.00 23'830.50
Aménagements intérieurs 1 et 2 84'000.00 68'124.60
Honoraires 113'000.00 123'747.00
Aménagements ext. | Constructions 6'000.00 | Inclus dans G.0. 1
Jardins 5'000.00 | Inclus dans G.O. 1
Voies de circulation 43'000.00 | !nclus dans G.0. 1
Petits ouvrages d’art 3'000.00 | Inclus dans G.0. 1
Frais secondaires Autorisations et taxes 3'000.00 1'584.35
Echantillons, maquettes, reproductions 2'000.00 3'499.85
Assurances 4'000.00 0.00
Divers et imprévus 7'000.00 8'763.95
Totaux 960'000.00 | 975'000.00
4. Financement et conséquences financieres

! Décharges contrdlées pour matériaux inertes
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Au 31 ao(t 2012, les fonds disponibles en trésorerie s’élevaient a Fr. 18,5 millions. Le total des
emprunts se montait quant a lui a Fr. 3,2 millions.

Sur la base du budget adopté de I'exercice en cours et des crédits d’investissements en cours de
réalisation, le financement du présent préavis pour un montant de Fr. 15'000.- est assuré par la
trésorerie.

L'amortissement comptable du présent préavis sur une période de 30 ans induira une charge
comptable annuelle de Fr. 500.- dans les comptes de fonctionnement (compte No 351.04.3312) et
une annuité théorique de Fr. 859.- (amortissement et intéréts sur 30 ans a 4%).
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5. Conclusions

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
prendre les résolutions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX

vu le préavis No 27/2012 de la Municipalité du 5 octobre 2012 sur l'octroi d'un crédit
d’investissement du patrimoine administratif de Fr. 15'000.- au maximum, en
complément du crédit de Fr. 960'000.- accordé dans le préavis No 31/2010 pour le
remplacement du couvert existant par la création d'un couvert sécurisé et d'une
zone de stockage de matériel fermée en partie inférieure du centre de voirie
communal a Chailly/Montreux ;

oui le rapport de la commission nommeée pour I'examen de cette affaire,

considérant  que cet objet a été porté a I'ordre du jour,

DECIDE
1. de prendre acte du complément de crédit nécessaire au bouclement du préavis
No 31/2010 ;
2. d’allouer a cet effet a la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif

de Fr. 15'000.- au maximum ;
de couvrir cette dépense par les fonds disponibles de trésorerie ;

4. d’amortir cet investissement par les comptes de fonctionnement (compte No 351.04.3312)
sur une période de 30 ans au maximum ;

5. d’autoriser la Municipalité a signer tous actes ou conventions en rapport avec cette affaire ;

Ainsi adopté le 5 octobre 2012

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic La Secrétaire

L. Wehrli L.S. C. Martin

Délégation municipale : M. A. Feissli, Conseiller municipal



